

## 令和 8 年 度 発 注 見 通 し

件 名	種 別	工 事 場 所	期 間	概 要	発注予定時期
橋梁改修工事	土木一式工事	本線 彦根～大学前間、八日市線 八日市～新八日市間 17橋梁 No.3架道橋・平田川橋梁・No.5開渠・No.6開渠・No.8開渠・No.19開渠・No.23開渠・No.26開渠・No.34開渠・No.36開渠・No.40開渠・No.41開渠・No.43開渠・No.48開渠・No.50開渠・No.63開渠	約 6 ヶ月	ケレン工 17橋 塗装工(3層塗り) 17橋 合成橋枕木交換工 122本 ほか	第2四半期
清水山トンネル改修工事	土木一式工事	清水山トンネル	約 5 ヶ月	剥落対策工 はつり落とし工 2.8m <sup>2</sup> FRPネット工 17.4m <sup>2</sup> 漏水対策工 背面止水工 10m 排水管設置 2箇所 ほか	第1四半期
重軌条化工事(材料)	資材	本線 水口～水口石橋間	約 3 ヶ月	50Nレール 42本	第1四半期
重軌条化工事	土木一式工事	本線 水口～水口石橋間	約 4 ヶ月	レール交換 500m ほか	第2四半期
PC枕木化工事(材料)	資材	本線 長谷野～貴生川間	約 8 ヶ月	PC枕木 1000本	第1四半期
PC枕木化工事	土木一式工事	本線 長谷野～貴生川間	約 3 ヶ月	PC枕木交換 1000本 ほか	第2四半期
分岐器更新工事(材料)	資材	本線 平田構内31号分岐器	約 6 ヶ月	50N8#7:3振分分岐 1基	第1四半期
分岐器更新工事	土木一式工事	本線 平田構内31号分岐器	約 3 ヶ月	分岐交換 1基 中継レール敷設 6本 ほか	第2四半期
道床更新工事	土木一式工事	本線 桜川～朝日大塚間	約 5 ヶ月	道床更新 250m	第1四半期
宿学校道踏切改修工事	土木一式工事	八日市線 新八日市～太郎坊宮前間 宿学校道踏切	約 5 ヶ月	ポーダ化 6.1m ほか	第1四半期
吉田踏切改修工事	土木一式工事	本線 豊郷～愛知川間 吉田踏切	約 5 ヶ月	連接ブロック交換 6.5m ほか	第1四半期
CTC電源装置蓄電池更新工事	電気設備一式工事	尼子	約 2 ヶ月	蓄電池 1台	第1四半期
信号制御リレー更新工事(材料)	資材	各駅継電器室内に設置されている信号リレーのうち、老朽したものを更新	約 7 ヶ月	リレー 136個	第1四半期
信号機LED化工事	電気設備一式工事	八日市・近江八幡	約 7 ヶ月	LED型の信号機 9基	第1四半期
信号用整流器更新(材料)	資材	日野RH 水口RH	約 7 ヶ月	スイッチング制御整流器(24V-10A) 2台	第1四半期
Rhエアコン更新工事	電気設備一式工事	愛知川・多賀大社前	約 2 ヶ月	各1台	第1四半期
踏切遮断機更新(材料)	資材	尼子駅前踏切・磯部2号踏切・磯部4号踏切・愛知川高校道踏切・小幡八日市踏切・八日市道踏切・石原1号踏切・金田2号踏切	約 6 ヶ月	13台	第1四半期
踏切電源装置更新(材料)	資材		約 7 ヶ月	1台	第1四半期
踏切器具箱更新	電気設備一式工事	尼子駅前踏切、日吉1号踏切	約 7 ヶ月	2箇所	第1四半期
電車線支持物建替え	電気設備一式工事	大学前～京セラ前間 #31 平田構内 #構6	約 6 ヶ月	2箇所	第1四半期
柱上変圧器更新	電気設備一式工事	米原～フジテック前 #38 愛知川～五箇荘 #32	約 8 ヶ月	2台	第1四半期
き電線張替	電気設備一式工事	愛知川駅～五箇荘駅間 7号柱～8号柱(愛知川高校道) 46m 17号柱～18号柱(愛知川3～4号) 35m 57号柱～58号柱(小幡) 44m 五箇荘駅構内 7号柱～13号柱 156m	約 6 ヶ月	合計 281m	第1四半期
負荷開閉器更新	電気設備一式工事	八日市線 平田駅構内、武佐駅構内	約 8 ヶ月	2台	第1四半期
駅間ケーブル更新	電気設備一式工事	施工長 高宮～尼子間 約2907.1m 尼子～豊郷間 約2246.5m 豊郷～愛知川間 約2899.6m	約 8 ヶ月	合計約8053.2m	第1四半期